



Beschlussvorlage

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| BV-Nummer 1296/II/65/2021 | Datum 26.08.2021 | Aktenzeichen 65.2-72-B43-HA-L09.1-Verg. |
|-------------------------------------|---------------------|--|

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeitsstatus |
| Hauptausschuss | 06.09.2021 | öffentlich |

Beratungsgegenstand **72 Generalsanierung Landgraf-Ludwig-Realschule plus
- Los 09.1 - Baustromversorgung / Baubeleuchtung -
Auftragserweiterung**

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag der **Firma Elektro Köhler GmbH** aus Pirmasens, vom 18.06.2018, für das **Los 09.1 Baustromversorgung / Baubeleuchtung**, wird um **25.849,41 € (brutto) auf 79.800,32 € (brutto)** erweitert.

Begründung:

Der bisherige Auftrag umfasst im Wesentlichen die Baustromversorgung und die Baubeleuchtung.

Zu den bisher beauftragten Leistungen werden zusätzliche Leistungen notwendig. Deren Erfordernis wurde erst im Rahmen der Bauausführung erkennbar.

Während des Bauablaufs sind Zusatzleistungen, wie der Anschluss des Baukrans und die Installation eines zusätzlichen, längeren Gummikabels erforderlich geworden. Das Gummikabel wird für die Wiederherstellung des Baustromanschlusses benötigt, da der Hausanschluss vom Gebäude 22 in das Gebäude 24 umverlegt wurde.

Die allgemein angespannte Marktlage im Bauwesen, mit all ihren negativen Begleiterscheinungen, führt leider wiederholt zu einem Verzug in der Bauausführung bei den unterschiedlichsten Gewerken.

Auf Grund der Bauzeitverlängerung sind die Standzeiten der Etagen- und Containerverteiler, sowie der Baubeleuchtung überschritten worden. Die Kosten zur Verlängerung der Standzeiten sind ebenfalls Bestandteil der notwendigen Auftragserweiterung.

Finanzierung:

Die Mittel stehen bei Inv.Nr. 2160000002 „Sanierung Alleestr. 22-24“ zur Verfügung.
Haushaltsrechtlich bestehen gegen die Auftragsvergabe keine Bedenken.

Datum / Oberbürgermeister