



Information über die im Wege der Vergabeermächtigung erteilten Auftragserweiterungen

Projekt 72- Generalsanierung Landgraf-Ludwig-Realschule plus

Fachamt	Maßnahme	Beschluss- datum Vergabe- ermächtigung (Gesamtkosten- schätzung brutto, „KVA 03“ in €)	Los/Gewerk	Beauftragte Firma	Bisherige Auftrags- summe einzelnes Gewerk (brutto)	Summe <u>Auftrags- erweiterung</u> (erweiterte Gesamtauftragssumme im Vergleich zur bisherigen Auftragssumme, einzelnes Gewerk, brutto, in %)	Vergleich neue <u>Gesamtauftrags- summe*</u> zum „KVA 03“ einzelnes Gewerk (in %)
Hochbau (II/65.2 Wo)	72 Generalsanierung LLR	im SR am: 14.11.2023 (17.300.000,- €)	Los 12.1 Trockenbauarbeiten Turnhalle	Fa. Hoffmann & Holderbaum	55.886,71 € (Auftrag vom 13.06.2022)	109.781,06 € (+ 53.894,35 €) (+ ca. 96,4%)	103.263,49 € (+ ca. 6,3%) (Stand: 25.10.2024)
Hochbau (II/65.2 ME)	72 Generalsanierung LLR	im SR am: 14.11.2023 (17.300.000,- €)	Los 19.1 Schreinerarbeiten Innentüren	Firma A. Mailänder GmbH	278.064,92 € (1. Auftragser- weiterung vom 10.08.2023)	302.973,63 € (+ 24.908,71 €) (+ ca. 9%)	286.064,92 € (+ ca. 5,9%) (Stand: 25.10.2024)
Hochbau (II/65.2 ME)	72 Generalsanierung LLR	im SR am: 14.11.2023 (17.300.000,- €)	Los 14.3 Natursteinarbeiten	Fa. Fliesen Resch	204.419,39 € (Auftrag vom 26.07.2021)	237.695,49 € (+ 33.276,10 €) (+ ca. 16,3%)	267.590,41 € (- ca. 11,2%) (Stand: 25.10.2024)

Bei %-Angaben ergeben sich leichte Abweichungen auf Grund von Aufrundung.