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Entwurfsplanung 22. Jun

Ausführungsplanung 28. Jun

Verdingungsunterlagen an ABB 04. Jul

Hauptmassen an ABB 11. Jul

Verdingungsunterlagen an ZVS 19. Jul

Veröffentlichung 28. Jul 30. Jul

Submission 24. Aug

Prüfung Angebote durch ZVS 24. Aug

Prüfung Angebote durch Ing.-Büro 25. Aug 05. Sep

Vergabevorschlag 05. Sep

Hauptausschuß 19. Sep

Baueinweisung 04. Okt

Baubeginn / Bauende 10. Okt 04. Nov

Stadtwerke  n.B

Bauzeit Straßenbau Westteil 2023

Bauzeit Straßenbau Ostteil 2023

DezNov Jan Feb Mai OktDez Sept

2022
Aufgestellt: Ingenieurbüro Grunhofer / Berliner Ring 56A / 66955 Pirmasens

Ausbau der Rheinbergerstraße

Projektablaufplan (Stand : 13.06.2022)
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