



# Beschlussvorlage

BV-Nummer <b>1508/II/65.2/2022</b>	Datum 08.07.2022	Aktenzeichen 65.2-73-B34-StR-L31- Verg
---------------------------------------	---------------------	--

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
<b>Stadtrat</b>	<b>18.07.2022</b>	<b>öffentlich</b>

Beratungsgegenstand **73 Generalsanierung BBS - Gebäude "A" - Los 13  
Estricharbeiten - Auftragserweiterung**

## **Beschlussvorschlag:**

Der Auftrag für das Los 13 Estricharbeiten – Gussasphaltestrich vom 19.12.2021, an die **Firma Kurt Bau GmbH**, aus Weiterstadt, in Höhe von 195.577,80 € (brutto) wird um 74.970,34 € auf 274.548,14 € (brutto) erweitert.

## **Begründung:**

Der bisherige Auftrag umfasst die Gussasphaltestricharbeiten, im Innenbereich des Gebäudes „A“ der Geschosse Erdgeschoss bis 3.Obergeschoss ohne Kellergeschoss und ohne die Dachtechnikzentrale.

Die Auftragserweiterung wurde primär erforderlich, weil im Zuge der Arbeitsvorbereitung die Firma Kurt Bau erheblich Höhendifferenzen bis zu neun Zentimetern im Bestandsgebäude auf allen Geschossen festgestellt wurden. Diese Höhendifferenzen wurden durch eigene Aufmaße bestätigt.

Die geplante Ausgleichsschicht als Nivellierspachtel ist in dieser Aufbauhöhe zu schwer für die Bestandsdecke. Daher musste hier die Ausführung geändert werden und statt der Nivellierspachtelung eine leichtere Ausgleichsschüttung eingebracht werden.

In anderen Bereichen war der vorgesehene Bodenaufbau zu hoch. Daher mussten hier die Ausführung von einer Holzfaserdämmung mit 15 mm Aufbau zu einer Regupol-Dämmschicht mit 8 mm geändert werden. Um weiterhin den Schallschutz im Schulgebäude einhalten zu können.

Die Bodenaufbauten wurden mit Statiker und Schallschutzgutachter abgestimmt.

Auf Grund dieser zusätzlichen Rahmenbedingungen, ist es erforderlich, den Auftrag an die Firma **Kurt Bau GmbH** von um 74.970,34 € auf 274.548,14 € (brutto) zu erweitern.

**Finanzierung:**

Die Mittel stehen bei Inv.Nr. 2310000003 zur Verfügung. Haushaltsrechtlich bestehen gegen die Auftragsweiterung keine Bedenken.

---

Datum / Oberbürgermeister