



# Beschlussvorlage

BV-Nummer <b>1636/II/65.2/2023</b>	Datum 13.03.2023	Aktenzeichen 65.2-73-B38-HA-L30- Auftr-Erw.
---------------------------------------	---------------------	---

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
<b>Hauptausschuss</b>	<b>27.03.2023</b>	<b>öffentlich</b>

Beratungsgegenstand **73 - Generalsanierung BBS - Gebäude "A"  
Los 30 Möbel für Klassensäle - Auftragserweiterung**

## Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das – Los 30 Möbel für Klassenräume – vom 09.07.2022, an die Firma „ASS Einrichtungssysteme GmbH aus Stockheim, in Höhe von **139.353,76 € (brutto)** wird **um 66.925,60 €** (49.746,76 € brutto, NA 01 und 16.488,64 € brutto, NA 02) auf **206.279,36 € (brutto)** erweitert.

Verrechnung: 2310000003 „BBS; Energetische u. Brandschutzausbau; 1. BA“

## Begründung:

Der bisherige Auftrag umfasst im Wesentlichen die Ausstattung der normalen Klassenräume mit Tischen und Stühlen (lose Möbel).

Die Auftragserweiterung wurde primär erforderlich, weil die Computertische für insgesamt 6 EDV-Räume über die Tischlerausschreibung erneut ergebnislos geblieben sind (49.746,76 € brutto, NA 01). Im Hinblick auf den bevorstehenden Einzugstermin und die damit verbundene, rechtzeitige Einrichtung und Verkabelung dieser Räume wurde diese Leistung unumgänglich.

Gleiches betrifft auch die speziellen Elektrolabortische für den 7. EDV-Raum und die Tische für die naturwissenschaftlichen Räume, die ebenfalls in der o.g. Leistungsbeschreibung ursprüngl. mitenthalten waren (16.488,64 € brutto, NA 02).

Auf Grund dieser zusätzl. Rahmenbedingungen ist es notwendig den Auftrag an die Firma „ASS Einrichtungssysteme GmbH“ von **139.353,76 € (brutto)** auf **206.279,36 € (brutto)** zu erweitern (Erweiterung des Auftrages um ca. 48%).

**Finanzierung:**

Die Mittel stehen bei Inv.Nr. 2310000003 zur Verfügung. Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme gemäß § 99 GemO. Haushaltsrechtlich bestehen gegen die Erhöhung des Auftrages keine Bedenken.

---

Datum / Oberbürgermeister