



Beschlussvorlage

BV-Nummer	Datum	Aktenzeichen
1643/II/65.2/2023	15.03.2023	65.2-73-B39-HA-L00.2-Auftr-Erw.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss	27.03.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand **73 - Generalsanierung BBS - Gebäude "A"**
Los 00.2 Baustromversorgung und Baubeleuchtung -
Auftragserweiterung

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für das Los 00.2 Baustromversorgung und Baubeleuchtung vom 04.07.2019 und vom 16.02.2021, an die Firma Wieland & Schultz aus Rodenbach, in Höhe von 45.941,85 € brutto ist um 16.605,09 € brutto auf 62.546,94 € brutto zu erweitern.

Verrechnung: 2310000003 „BBS; Energetische u. Brandschutzsanierung; 1. BA

Begründung:

Nach Fertigstellung der Leistung und nach nun ermittelter Schlussrechnungssumme steht der finale Auszahlungsbetrag fest. Dieser übersteigt mit dem o.g. Betrag die Auftragssumme. Auf Grund einer längeren Bauzeit und der damit längeren Vorhaltung zusätzlichen 9 Monaten für Bauteile entgegen der ursprünglich, angenommenen 28 Monate. Hierzugekommen sind zusätzliche Leistungen wie z.B. die Wegebeleuchtung vom Verbindungsweg entlang von Gebäude „C“ und der provisorischen Aufrechterhaltung bzw. Einspeisungen vom angrenzenden Bauteil F zu Gebäude „A“ (Kiosk), die vorher so nicht absehbar waren.

Finanzierung:

Die Mittel stehen bei Inv.Nr. 2310000003 zur Verfügung. Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme gemäß § 99 GemO. Haushaltsrechtlich bestehen gegen die Auftragserweiterung keine Bedenken.

Datum / Oberbürgermeister