Anlage 1

Gesamtkostenschatzung (brutto) 11.410.000,00 €
(Stand Januar 2024)

Allgemeine Preissteigerung tiber die Bauzeit

Die Indizierung der Baukosten fur die Folgejahre Iasst
nicht konkret abschatzen. Es gibt Modelle welche von
sinkenden Baupreisen ausgehen. Allerdings lassen sich
globale Faktoren wie Ukrainekrieg, Israelkonflikt und
Inflation/Zinspolitik nur schwer vorhersagen. Daher gehen
wir bei der Indizierung von Erfahrungswerten der
Vor-Corna-Zeit, von jahrlich 5% Preissteigerung aus.

Ansatze aus den Haushaltjahren

Jahr 2024 ca. 5,00 % von 8.634.882,11 € 432.000,00 €
Jahr 2025 ca. 5,00 % von 5.076.413,57 € 254.000,00 €
Jahr 2026 ca. 5,00 % von 991.480,88 € 50.000,00 €

Damit ergeben sich die voraussichtlichen

Gesamtkosten uber die Projektlaufzeit zu 12.145.000,00 €
Forderung Bund/Land Uber Stadtebauférderung 8.900.000,00 €
Der Eigenanteil der Stadt belduft sich auf 4.143.000,00 €
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